

## II. Záverečné ustanovenia

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené Dodatkom č.1, zostávajú v platnom pôvodnom znení

Dodatok je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán.

Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis.

Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia a podpísania oboma zmluvnými stranami.

Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku č. 1 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli a že ho uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.

V Novom Meste nad Váhom, dňa 30.11.2020

Centrum sociálnych služieb  
Nová Bošáca  
913 08 Nová Bošáca 68

-----  
razítko, podpis  
objednávateľa

**RM Gastro - JAZ s.r.o.**  
Rybárska 1  
915 01 Nové Mesto nad Váhom  
IČ DPH: SK2020181471  
tel/fax: 032/771 6379

  
-----  
razítko, podpis  
zhotoviteľa

**Dodatok č.1**  
**k zmluve o dielo č. Z202027112 Z**

**1. Objednávateľ**

Obchodné meno: Centrum sociálnych služieb - Nová Bošáca  
Sídlo: Nová Bošáca 68, 91308 Nová Bošáca, SR  
IČO: 34011641  
Telefón: 032 7408058  
Zastúpený: Mgr. Peterková Daniela

**2. Zhotoviteľ**

Obchodné meno: RM Gastro - JAZ s. r. o.  
Sídlo: Rybárska 1, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika  
IČO: 34153004  
DIČ: SK2020181471  
IČ DPH: SK2020181471  
Telefón: 0327717061  
Zastúpený: Ing. Antonín Tomeček, konateľ  
Po vzájomnej dohode sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto dodatku č.1:

**I.**  
**Predmet dodatku.**

Na základe omeškania stavebnej prípravy pre montáž varného zariadenia na strane objednávateľa sa týmto dodatkom upravuje čas plnenia/ dodania zariadenia na nový termín: 10.12.2020.